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1. Väestönsuojaprojektin muistilista
Lyhenteet
Ns Newtonsekunti
HCFC Halogenoituhiilivety
VJK Vedenjäähdytyskone
11 Johdanto
1.1 Opinnäytetyön taustaa
STARA Konepaja, Talotekniikka
STARA on Helsingin kaupungin omistama palvelutuottaja. Itsenäisenä virastona se on
toiminut vuodesta 2009 lähtien. Henkilöstöä STARAlla on noin 1600. Toiminnan perusta
on rakennuskonttorissa, joka perustettiin vuonna 1878 huolehtimaan Helsingin kiinteis-
töistä ja ympäristöstä. Nykyään suurimpia asiakkaita ovat Helsingin kaupungin virastot
ja laitokset. (9.)
STARA Konepajan yksikkö toimii Rakennustekniikan alaisuudessa. Konepajaan kuuluu
Talotekniikkayksikön lisäksi puu-, metalli- sekä logistiikkayksikkö. STARA Talotekniik-
kayksikkö tarjoaa palveluita LVIS-töissä. Suoritamme vaihtelevia työkohteita hanan kor-
jauksista aina laajojen projektien johtamiseen ja suunnitteluun. Talotekniikkayksikkö on
vastikään perustettu, aikaisemmin LVI- ja sähköyksikkö toimivat erillisinä.  Suurin osa
töistämme on korjausrakentamista, yleisimpiä kohteita Helsingin koulut ja päiväkodit.
Osastollamme on yhteensä 37 työntekijää, joiden lisäksi käytämme aliurakoitsijoita tar-
peen mukaan. Suurimpia asiakkaita ovat Helsingin kaupungin virastot ja liikelaitokset,
kuten Tilakeskus, muut STARAn rakennusyksiköt ja Palmia.
Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Niemenmäen kalliosuojan peruskorjauksen rakennuttajana toimi Helsingin kaupungin
pelastuslaitos ja sen tekninen yksikkö. Pelastuslaitos vastaa Helsingin pelastustoimen
poikkeusolojen riskianalyysin ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä poikkeusolojen val-
miussuunnittelusta sekä väestönsuojeluvalmiuden suunnittelusta ja kehittämisestä. Li-
säksi pelastuslaitos koordinoi Helsingin kaupungin väestönsuojeluun varautumista. (8.)
21.2 Opinnäytetyön tavoitteet
Niemenmäen kalliosuoja on valmistunut vuonna 1964, silloisten kalliosuojaohjeiden mu-
kaan. Kalliosuoja on rakennettu ympäröivien talojen asukkaille, joilla ei ole omassa ta-
lossaan väestönsuojia. Kalliosuojan kokonaiskerrosala on 2 915 m² ja se on suunniteltu
2 300 ihmisen suojaamiseksi. (14, s. 5.)
Kalliosuojan jäähdytysjärjestelmän peruskorjaukseen ryhdyttiin, kun alkuperäisessä
jäähdytysjärjestelmässä käytetyn kylmäaineen, freoni (HCFC 22), käyttö kiellettiin
1.1.2010 lähtien. Jäähdytysjärjestelmästä tyhjennettiin kylmäaineet, minkä jälkeen kal-
liosuoja ei enää ollut käyttökunnossa. Uudelleen käyttökuntoon saattamiseksi kalliosuo-
jaan suunniteltiin uusi jäähdytysjärjestelmä, joka vastaa nykyisiä määräyksiä. (6.)
Opinnäytetyössä tarkastellaan väestönsuojia koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä ja
niiden erityispiirteitä sekä sitä miten ne vaikuttivat LVI-töiden suunnitteluun ja suorittami-
seen kohteessa. Opinnäytetyössä käsitellään peruskorjaukseen liittyviä huomattavia ra-
kennustöitä ja niiden yhteensovittamista ja aikataulutusta LVI-töiden kanssa. Lisäksi Nie-
menmäen kalliosuojan työmaan kulusta ja onnistumisesta tehdään loppuselvitys, josta
on tarkoitus olla hyötyä STARA Talotekniikkayksikölle vastaavanlaisissa työkohteissa
tulevaisuudessa.
2 Väestönsuojia koskeva lainsäädäntö
2.1 Rakentamis- ja kunnostamisvelvollisuus
Väestönsuojien rakentamisesta määrää pelastuslaki (379/2011). Lain tavoitteena on pa-
rantaa ihmisten turvallisuutta ja, sitä että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmi-
set pelastetaan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti. (1, §1.)
Pelastuslaki velvoittaa rakennuksen omistajan rakennuttamaan väestönsuojan, joka
suuruudeltaan voidaan arvioida riittävän rakennuksessa asuvia, pysyvästi työskentele-
viä tai muutoin oleskelevia henkilöitä varten (1, §71). Pelastuslain 72 § velvoittaa raken-
3nuksen rakentamiseen verrattavissa olevissa korjaus- tai muutostöissä tai käyttötarkoi-
tuksen muutoksissa, myös väestönsuoja on kunnostettava siten, että se täyttää soveltu-
vin osin 74 §:ssä ja sen nojalla säädetyt väestönsuojan teknisiä yksityiskohtia koskevat
vaatimukset. Pykälä antaa määräyksiä koskien väestönsuojan lämpötilaa, ilmanlaatua ja
hygieniaa.
2.2 Pelastustoimen laitteet
Väestönsuojan rakentamisessa ja varustamisessa käytettäville laitteille ja tuotteille ase-
tettavista vaatimuksista, laitteisiin tehtävistä merkinnöistä sekä laitteiden mukana toimi-
tettavista tiedoista ja ohjeista säädetään pelastustoimen laitteista annetussa laissa
(10/2007). Tärkeimpinä arvoina laissa pidetään käyttövarmuutta ja sopivuutta käyttötar-
koitukseensa. (7, §1.)
Pelastuslain (379/2011) nojalla sisäministeriön asetus (506/2011) antaa tarkemman oh-
jeistuksen väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja laitteiden kunnossapidosta. Asetus
määrää esimerkiksi, että kallioväestönsuojan suojatilaan rajoittuvien jäähdyttävien pin-
tojen laskennallisen alan tulee olla vähintään 2,4 neliömetriä henkilöä kohti. (3, §16.)
Valtioneuvoston asetus (409/2011) antaa lisämääräyksiä väestönsuojiin asennettavista
laitteista ja tuotteista sekä niiden ominaisuuksista, toiminnasta ja käyttötavasta. Lisäksi
asetus määrää laitteiden käyttö-, huolto- ja asennusohjeista sekä laitemerkinnöistä.
Asetuksessa käsitellään laitteille asetettuja vaatimuksia, kuten kestävyyttä erilaisissa
olosuhteissa. (2.)
2.2.1 Olosuhteet
Asennettavien laitteiden tulee toimia sijoituspaikan lämpötilan vaihdellessa välillä - 20 °C
ja + 40 °C. Väestönsuojan ollessa toiminnassa, eli kriisin aikana, laitteiden kuuluu toimia
normaalisti 0 °C ja +40 °C välillä. Laitteiden ja asennusten tulee kestää ympäristön il-
mastorasitusta luokkien C1, C2 ja C3 välillä, riippuen asennuspaikasta. C1-luokkaan
kuuluvat kuivat sisätilat, hyvin lievä rasitus. C2-luokassa määrityksenä on lievä rasitus,
4kuten lämmittämättömät sisätilat ja kuiva ulkoilma. C3-luokassa rasitus on kohtalainen,
kuten kaupunki-ilmaston tai tuotantotiloissa joissa on korkea kosteuspitoisuus. (2, §4.)
2.2.2 Tärähdyskuormitus
Eräiden väestönsuojan laitteiden, esimerkiksi tärähdyksen vaimentimien tai tuloilmavent-
tiilien, täytyy kestää tärähdys jonka maksimiheilahdusnopeus on 1,5 m/s mielivaltaiseen
suuntaan ja siirtymä 25 mm sekä maksimikiihtyvyys 300 m/s² (2, §30). Tällä määräyk-
sellä halutaan taata, että väestönsuojan laitteet säilyvät toimintakykyisinä kriisin aikana
esimerkiksi pommituksen seurauksena.
2.2.3 Paineventtiilit
Paineventtiilien luokat on määritelty seuraavasti:
S1-luokan ylipaineventtiili
x läpi saa päästä enintään 10 Ns paineisku, kun heijastepainehuippu on 10-40 kPa
ylipainetta
x paineisku saa olla enintään 4 Ns, kun heijastepainehuippu on 40-300 kPa ylipai-
netta
x vuotovirtaus saa olla enintään 15 cm³/s, kun ylipaine on 150 Pa, ja 10 dm³/s kun
ylipaine on 300 kPa (2.)
S2-luokan ja kalliosuojan paineventtiili
x paineventtiilin läpi pääsevä ylipaineimpulssi on enintään 300 Ns, kun heijastepai-
nehuippu on 10-80 kPa ylipainetta, venttiilin nimellisvirran jokaista 1 m³/s kohti
(kuva 1)
x ylipaineimpulssi on enintään 150 Ns, kun heijastepainehuippu 80-600 kPa
5x vuotovirtaus on maksimissaan 20 prosenttia suurempi kuin venttiilin nimellisvir-
taus, kun heijastepainehuippu on 600 kPa (2, §16 - §17.)
Kuva 1. Paineventtiilejä nesteenjäähdytyspatterikammiossa.
2.2.4 Konehuoneet
Tekniset tilat ja konehuoneet on erotettava suojan muista tiloista vähintään kevyillä väli-
seinillä. Konehuoneen läheisyyteen on myös varattava vähintään 7 m² lattiapintaa val-
vomoa varten. (3, §6.)
62.2.5 Ilmanvaihto
Ilmanvaihtolaitteiston on toimittava ilman verkkovirtaa, eli varavoimakoneen voimalla.
Esisuodatettua ilmaa on saatava väestönsuojaan vähintään 2,7 dm³/s jokaista suojatilan
neliömetriä kohti. Ilmansuodatuksen ollessa käytössä ilmaa on saatava vähintään 0,9
dm³/s. Ylipainetta väestönsuojassa tulee olla mahdollista saada vähintään 50 pascalia.
Ylipaineella estetään myrkyllisten kaasujen pääsy suojatiloihin. (3, §15.)
S1-luokan väestönsuojiin on oltava valmius asentaa myrkyllisten aineiden toteamista ja
tunnistamista varten laitteisto. S2-luokan ja kallioväestönsuojiin otettavasta tuloilmasta
on voitava todeta ja tunnistaa myrkylliset aineet. Raitisilmakanavan ja poistoilma-aukon
välillä tulee olla vähintään kymmenen metrin etäisyydellä toisistaan. (3, §15.)
2.2.6 Kunnossapito
Jotta väestönsuojaan asennetut laitteet säilyvät toimintakuntoisina pitää ne tarkastaa ja
huoltaa vähintään kymmenen vuoden välein, tarkastuksista pidetään pöytäkirjaa (3,
§20).
3 Niemenmäen väestönsuojan jäähdytysjärjestelmä
3.1 Jäähdytysjärjestelmän osat
Tässä osiossa käydään läpi opinnäytetyön kohteena olevan Niemenmäen kalliosuojan
jäähdytysjärjestelmää ja siihen liittyviä laitteita. Jäähdytysjärjestelmä voidaan jakaa kah-
teen erilliseen osaan. Ensimmäisen jäähdytysjärjestelmän tehtävänä on jäähdyttää suo-
jatiloja ja varavoimakonehuonetta. Toisen jäähdytysjärjestelmän tehtävänä on itse vara-
voimakoneen vaipan jäähdytys. Molemmilla jäähdytysjärjestelmillä on omat lauhdutus-
piirinsä, ja ne toimivat erillisinä kokonaisuuksina.
73.2 Suojatilojen ja varavoimakonehuoneen jäähdytys
Suojatiloihin sijoitettiin seitsemän jäähdytyksen pääteyksikköä ja varavoimakonehuo-
neeseen yksi yksikkö huolehtimaan tilan jäähdytyksestä. Pääteyksikköinä toimivat REF-
TECO:n kattoon asennetut jäähdyttimet. Suojahuonetilojen seitsemän yksikköä ovat te-
holtaan 8,8 kilowattia ja varavoimakonehuoneessa yksi yksikkö, teholtaan 28,8 kilowat-
tia. Pääteyksiköissä olevat puhaltimet työntävät laitteen läpi ilmaa, laitteessa kiertävä
vesi jäähdyttää huonetilaan puhallettavan ilman. Pääteyksiköihin asennettiin kondenssi-
vesialtaat keräämään kondensoituva neste. Jäähdytysputkistossa virtaava vesi jäähdy-
tetään vedenjäähdytyskoneella, joka sijaitsee erillisessä vedenjäähdytyskonehuo-
neessa.
Vedenjäähdytyskoneelta tuleva jäähdytysverkosto jakaantuu kahteen linjaan, joista toi-
nen menee suojatilassa oleville jäähdytyksen pääteyksiköille ja toinen varavoimako-
nehuoneessa olevalle pääteyksikölle. Varavoimakonehuoneeseen asennettiin oma pää-
teyksikkönsä, sillä tilassa on suuri lämpökuormitus varavoimakoneen ja sähkökeskuksen
takia.
Vedenjäähdytyskoneessa on sisäänrakennettuna pumppu, joka alkaa kierrättää nestettä
lauhteenjäähdytysverkostossa jäähdytystarpeen mukaan. Lauhteenjäähdytysverkos-
tossa kiertävä neste on etyleeniglykolia. Lauhdutusneste kiertää vedenjäähdytysko-
neelta nestejäähdyttimelle jäähtymään.
3.3 Varavoimakoneen jäähdytys
Varavoimakoneen vaipan jäähdytyksellä on raitisilmatunnelissa oma nestejäähdytyspat-
terinsa, josta etyleeniglykoli virtaa putkistoa pitkin varavoimakonehuoneessa sijaitsevalle
lämmönsiirtimelle. Lämmönsiirtimellä jäähtynyt vesi kiertää omassa piirissään ja jääh-
dyttää varavoimakoneen vaippaa. Lämmönsiirtimelle tulevaa jäähdytysnestevirtaa ohjaa
automatiikkaan liitetty moottoriventtiili, joka avautuu, kun varavoimakoneen vaipassa
kiertävän veden lämpötila kasvaa. Automatiikan ohjaama moottoriventtiili pitää varavoi-
makoneelta palaavan veden asetusarvossa 90 ºC. Moottoriventtiili on lähtökohtaisesti
kiinni, eikä päästä jäähdytysnestettä nestejäähdytyspatterilta lämmönsiirtimelle asti,
tämä estää liian kylmän jäähdytysnesteen pääsyn lämmönsiirtimelle. Varavoimakone
8(kuva 2) on polttoainekäyttöinen, ja sen jäähdytysjärjestelmä vastaakin pitkälti auton
moottorin jäähdytystä.
Kuva 2. Varavoimakone
3.4 Nestejäähdytyspatterit ja puhaltimet
Nesteenjäähdytyspatterit (kuva 3) sijaitsevat raitisilmatunnelissa, johon niitä varten ra-
kennettiin erillinen nestejäähdytyskammio. Nestejäähdytyspattereiksi valittiin Ekocoil
Oy:n valmistamat lamellipatterit (taulukko 1). Raitisilmatunnelista nestejäähdytyskammi-
oon ilma kulkee paineventtiilien läpi, ne on suunniteltu kestämään paineiskuja. Neste-
jäähdytyspattereiden lävitse puhalletaan ulkoilmaa puhaltimilla, joita on asennettu kaksi
sarjaan. Puhaltimet ovat Fläktwoodsin valmistamat, niiden lävitse kulkee ilmaa 12,3
m³/s. Nestejäähdytyspattereissa lämmennyt ilma johdetaan poistoilmakanavaan ja siitä
poistoilmakuilun kautta maan päälle.
Taulukko 1. Nestejäähdytyspatterit
Patteri pituus leveys syvyys paino
Ekocoil 108 kW 2200 mm 1800 mm 420 mm 424 kg
Ekocoil 80 kW 2200 mm 1800 mm 150 mm 74 kg
9Kuva 3. Nesteenjäähdytyspatteri ja sarjassa olevat puhaltimet.
4 Jäähdytysjärjestelmän toiminta väestönsuojan ollessa varavoimako-
neen varassa
Väestönsuojan jäähdytysjärjestelmä on suunniteltu käytöltään mahdollisimman yksin-
kertaiseksi. Periaatteessa kaikki laitteet käynnistetään käsikäytöllä. Järjestelmän toi-
minta on suunniteltu tilanteeseen, jossa valtakunnallinen sähköverkko on kaatunut tai
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hetkellisesti häiriintynyt. Tilanteessa jossa sähkönjakelu on katkennut, käynnistetään va-
ravoimakone ylläpitämään väestönsuojan laitteiden toimintaa (kuva 4).
Hätävalaistus ja ilmanvaihto väestönsuojassa toimivat akkujen voimalla, josta saadaan
myös käynnistysvirta varavoimakoneelle.  Seuraavaksi käynnistetään vaipan jäähdytyk-
sen kiertopumppu P5 ja lauhdutuspiirin pumppu P4 sekä nestejäähdytyspuhallin LP1.
Automatiikan ohjaus TC1 ohjaa varavoimakoneen vaipan jäähdytystä säätämällä moot-
toriventtiiliä TV2, niin että vaipan paluuveden lämpötila pysyy asetusarvossa 90 ºC:a
(kuva 4). Tämän jälkeen käynnistetään vedenjäähdytyskone ja jäähdytyksen sisäyksiköt,
myös käsikäyttöisesti. (5.)
Koko järjestelmää ohjataan yksinkertaisilla on/off–kytkimillä. Suunnittelun tarkoituksena
on ollut järjestelmän käytön tekeminen mahdollisimman helpoksi. Jopa niin, että laitteis-
toa ennestään tuntematonkin voi sitä käyttää. Yksinkertaistamalla järjestelmä pystytään
minimoimaan riski epäkuntoon mahdollisesti menevien osien ja laitteiden osalta. Järjes-
telmän on kuitenkin säilyttävä toimintakuntoisena pitkiä aikoja, vaikka sitä harvoin käy-
tettäisiin.
Kuva 4. Varavoimakoneen kytkentäkaavio
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5 Vedenjäähdytyskoneen toiminta
Vedenjäähdytyskone (VJK) on Chiller Oy:n valmistama kaksipiirinen nestejäähdytteinen
malli (kuva 5). Laitteessa on kaksi kompressoria ja molemmilla omat kylmäainepiirinsä.
Kompressoreja käytetään saavuttamaan jäähdytyspiirille haluttu lämpötila. Ensimmäi-
nen kompressori saa käyntiluvan palaavan veden lämpötilan noustessa yli asetusarvon.
Jos lämpötila pysyy yli asetusarvon yläpuolella ennalta ohjelmoidun aikarajan yli, käyn-
nistyy toinen kompressori.
Palaavan veden lämpötilan laskiessa pysähtyy ensin käyntiin lähtenyt kompressori en-
simmäisenä ja lämpötilan laskiessa asetusarvon alapuolelle toisena käyntiin lähtenyt
kompressori. Kuitenkin ennen kuin kumpikaan kompressori käynnistyy, avaa säädin
lauhdeverkoston venttiilin TV1 ja päästää lauhdenesteen kiertämään vedenjäähdytysko-
neelle. Asetusarvona venttiili TV1 on kiinni, millä estetään liian kylmän glykolinesteen
pääsy vedenjäähdytyskoneeseen. Laitteessa on jäätymissuoja, joka on aktiivinen aina,
olipa laite päällä tai ei. Jäätymissuojan aktivoituessa se käynnistää latauspumpun. Lait-
teessa on kolme pumppua, omat pumput jäähdytys- ja lauhdutusverkostolle sekä lataus-
pumppu.
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Kuva 5. VJK:n toimintakaavio
Taulukko 2. VJK:n toimintakaavion lyhenteet
Tunnus Nimike Asetusarvot
VJK Vedenjäähdytinkojeisto
LJ Liuosjäähdytin äänitaso 10 m päässä 55 dB(A)
P 1-3 Kiertopumppu
TV1 Moottoriventtiili
TE1 Anturi VJK:lle palaava vesi
TE2 Anturi VJK:lta lähtevä vesi
TE3 Anturi nesteenjäähdyttimeltä palaava neste
FS Virtauskytkin
VS1 Täyttösäiliö 100 dm³
PS1 Paisunta-astia, vesi 100 dm³, esipaine 100 kPa
VV1 Varoventtiili avautumispaine 100 kPa, NS 40
VS 2 Varaajasäiliö 800 dm³, rakennepaine 6 Mpa
PS2 Paisunta-astia, glykoli 150 dm³, esipaine 100 kPa
VV2 Varoventtiili avautumispaine 300 kPa, NS 40
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6 Vedenjäähdytyskoneen ohjaus
6.1 Ohjauksen ominaisuudet
Vedenjäähdytyskoneen (taulukko 3) toimintaa ohjataan Chilltronic-säätimellä. Säädin
seuraa mittaus- ja anturitietoja ja säätää laitteen toimintaa asetettujen parametrien mu-
kaan. Vedenjäähdytyskonetta valmistettaessa asetetaan tehdasparametrit, jotka sääte-
levät laitteen perustoimintoja. Ne asetetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Chillerin ve-
denjäähdytyskoneen ohjaus mahdollistaa monipuoliset säädöt laitteelle vaihtuviin tilan-
teisiin. Niemenmäen kalliosuojan tapauksessa laitteiston ohjauksessa keskityttiin käytön
helppouteen ja säätömahdollisuuksia rajoitettiin. Muutettavaksi parametriksi jäi lähtevän
jäähdytysveden lämpötila, jolla pystytään säätelemään jäähdytystehoa väestönsuojan
tiloissa.
Taulukko 3.  Vedenjäähdytyskoneen Chiller Chillquick CGIW 24-2 tekniset tiedot
Jäähdytysteho kW 85,3
Tehonsäätö % 0,50,100
Sähkölaji V-Ph-Hz 400-3-50
Liitäntäteho kW 33,1
Käyntivirta A 66,5
Piirit 2
Jäähdyke kg (R407C) 9
Vesivaraaja dm³ 400
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6.2 Hälytykset
Vedenjäähdytyskoneessa (kuva 5) on useita sitä suojaamaan asetettuja arvoja, jotka
ylittyessään tai alittuessaan aiheuttavat hälytyksen ja pysäyttävät laitteen toiminnan.
x Lämpösuojakytkimen antaessa hälytyksen verkostopumput P1, P2 ja P3 menet-
tävät käyntiluvan.
x Virtauskytkin FS havaitsee, ettei virtausta ole ja hälyttää ja pysäyttää laitteiston.
x Painelähettimet PT1 ja PT2 vahtivat lauhde- ja höyrystinpiirin painetta ja hälyt-
tävät yli- tai alipaineesta verkostossa.
x Jäätymissuoja on jatkuvasti aktiivinen, ja sen hälyttäessä höyrystinverkoston
pumppu käynnistyy. Jäätymissuoja perustuu höyrystimestä lähtevän liuoksen
TE2 lämpötilaan.
Väestönsuojassa laitteiston ohjaukseen ei liitetty minkäänlaista hälytyskeskusta tai val-
vomoa. Kaikki laitteistoon liittyvät toimenpiteet on tehtävä paikalla ja hälytykset kuitattava
laitteelta manuaalisesti.
6.3 Huoltotoiminnot
Ohjauspaneelin valikosta saa huolto-osion, josta näkee pumppujen ja kompressorien
käyttötunnit ja kompressorien käynnistymiskerrat. Näille asetetaan raja-arvot, joiden ylit-
tyessä laite antaa huoltohälytyksen. Samassa valikossa on myös huoltokytkimet, joiden
avulla voidaan kokeilla laitteen eri komponenttien toimintaa ilman muun laitteen käynnis-
tämistä.
6.4 Kylmäainevuodon valvonta
Vedenjäähdytyskoneessa on sisäänrakennettu kylmäainevuodon valvontajärjestelmä,
joka tekee hälytyksen havaitessaan kylmäainepitoisuuden laskevan. Järjestelmä lisää
laitteen ympäristöystävällisyyttä ja pitää laitteen hyötysuhteen korkealla tasolla. Vaikka
nykyiset HFC-kylmäaineet eivät aiheuta otsonikatoa, ne lisäävät kuitenkin kasvihuoneil-
miötä.
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7 Lakien ja määräysten vaikutus väestönsuojatyömaalla
7.1 Tiedonantovelvollisuus
Harmaan talouden torjuntaan liittyvä rakentamisen tiedonantovelvollisuus astui voimaan
työmaan ollessa käynnissä (11). Käytännössä tästä seurasi, että jokainen työntekijä piti
lisätä työmaarekisteriin. Aliurakoitsijoille toimitettiin työmaa-avain, jolla he pystyivät lisää-
mään yrityksensä työmaalle. Aliurakoitsijoina käytettiin ainoastaan Helsingin kaupungin
puitesopimuskumppaneita.
Jokaiselle uudelle työntekijälle pidettiin perehdytys, jonka yhteydessä otettiin talteen ve-
ronumero ja tarkistettiin henkilökortti ja tarvittavat työturvallisuus ynnä muut kortit. Työ-
maalla pidettiin rekisteriä työntekijöistä, jotka milloinkin olivat kohteessa töissä.
Talotekniikkayksikkömme toimiessa työmaalla aliurakoitsijana toimitimme tiedot omista
työntekijöistämme pääurakoitsijalle. Käyttäessämme aliurakoitsijoita annoimme heille
työmaa-avaimen ja keräsimme tarvittavat tiedot työntekijöistä pääurakoitsijalle.
7.2 Työturvallisuus
Kohteessa noudatettiin työturvallisuuslakia ja Valtioneuvoston asetusta rakennustyön
turvallisuudesta (12; 13). Työmaalla pidettiin viikoittaisia TR-mittauksia, joissa arvioitiin
työmaalla työskentelyä, käytettyjä koneita ja laitteita, putoamissuojausta, sähköä ja va-
laistusta sekä yleistä järjestystä. TR-mittauksessa merkitään tukkimiehenkirjanpidolla eri
turvallisuuden aihealueiden oikein/väärin havaintoja. Mittauksen taso saadaan jakamalla
oikein olleiden tulosten määrä oikein ja väärin menneiden summalla ja kertomalla tulos
sadalla.
TR-mittausten turvallisuustaso oli koko työmaan ajan 93 ja 98 prosentin välillä. Pakollisia
suojavarusteita työmaa-alueella olivat kypärä, suojaliivit, suojalasit, kuulosuojaimet ja
turvakengät. Lisäksi oli käytettävä työtehtävän vaatimia lisävarusteita. Työmaan aikana
ei sattunut vakavia tapaturmia; muutamia pienempiä sattui ja jokusia läheltä piti tilanteita.
STARA:lla on oma työsuojelupakki, johon kirjataan kaikki tapaturmat ja läheltä piti tilan-
teet. Työsuojelupakki oli käytössä työmaan ajan, ja sinne tekivät merkintöjä työntekijät
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ja esimies yhdessä. Samalla käytiin läpi, miten jatkossa vältytään vastaavilta onnetto-
muuksilta.
7.3 Rakentamis- ja kunnostamisvelvollisuus
Väestönsuojien rakentamis- ja kunnostamisvelvollisuus on kirjattu pelastuslakiin. (1.) Pe-
lastuslain momentti 74 §
Väestönsuojan lämpötilan, ilmanlaadun ja hygieenisen varustetason tulee olla tilan
käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä.
Pelastuslaki velvoitti pelastuslaitoksen ryhtymään Niemenmäen väestönsuojan korjaus-
ja kunnostustöihin. Pelastuslaki ja asetukset antoivat pääsuunnan, joiden perusteella
muutostyöt suunniteltiin.
7.4 Valtioneuvoston asetus väestönsuojan laitteista ja varusteista
Asennettaville laitteille asetetaan vaatimukset asetuksessa 409/2011. Asetus antaa tar-
kat vaatimukset laitteille. Tämä vaikutti suuresti väestönsuojatyömaalle tilattaviin laittei-
siin. Lisäksi laitteille, kuten vedenjäähdytyskone, piti suunnitella ratkaisut, joilla ne täyt-
tävät asetuksen vaatimukset. (2.) Tästä esimerkkinä on tärähdyskuormituksen kestämi-
nen, jonka saavuttamiseksi valmistettiin jousitettu riippuva kehikko.
Asetus määrää myös laitteiden merkinnöistä ja huoltomateriaaleista, jotka on oltava koh-
teessa. Näihin joutui keskittymään paljon tarkemmin kuin normaalissa käytössä olevissa
rakennuksissa. Asennettaville laitteille vaaditaan myös kolmenkymmenen vuoden käyt-
töikää, mitä nykyaikana teknisille laitteille lähes mahdotonta saada. Kaikki laitteet ja ko-
jeet hyväksytettiin suunnittelijalla ja tilaajalla sekä panostettiin mahdollisimman hyvään
laatuun.
17
7.5 Rakennustyön vaatimukset
Väestönsuojan töissä noudatettiin normaaleja rakentamista koskevia lakeja, asetuksia
ja viranomaismääräyksiä. Näitä olivat maankäyttö- ja rakennuslaki, työturvallisuuslaki,
maankäyttö- ja rakennusasetus sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma. Lisäksi
noudatettiin valvontaviranomaisen asettamia vaatimuksia.
8 Rakennusvaiheiden yhteensovittaminen työmaalla
8.1 Lähtökohta
Niemenmäen väestönsuojan työmaalla tilaajana oli Helsingin pelastuslaitos, ja pääura-
koitsijana oli STARA Korjausrakentaminen, jonka aliurakoitsijana yksikköni STARA Ta-
lotekniikka toimi työmaalla. Edellisten lisäksi suurimpia toimijoita työmaalla olivat sähkö-
urakoitsija, valu-urakoitsija ja STARAn metalliosasto.
STARA talotekniikkayksiköllä aliurakoitsijoita oli kaksi työmaan aikana: eristysurakoitsija
ja automaatiourakoitsija. Eristysurakoitsijaa käytimme varavoimakonehuoneen jäähdy-
tysputkitusten eristysten tekoon. Automaatiourakoitsija toimitti varavoimakoneen jäähdy-
tystä ohjaavan Siemens Acvatix-venttiilimoottorin ja Siemens Synco-automaation oh-
jausyksikön ja ohjelmoi sen.
8.2 Aikataulu
Väestönsuojan työmaan aloituskokous pidettiin 6.12.2013. Työmaan kestoksi oli aika-
taulutettu kahdeksan kuukautta ja alkuperäiseksi valmistumispäivämääräksi oli asetettu
15.8.2014. Työvaiheiden kestot elivät aikataulun sisällä, mutta yleisaikataulussa pysyttiin
heinäkuuhun asti. Työmaan valmistumista jouduttiin siirtämään kahteen kertaan valutöi-
den viivästyessä ja muiden töiden jäädessä sen vuoksi jälkeen aikataulusta.
Luovutus siirtyi lopulta 22.9.2014 asti, tähän mennessä työmaa saatiin luovutettavaan
kuntoon. Työmaan aikataulun tiukkuudesta kertoo, että jäähdytysjärjestelmän koekäyttö
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oli luovutusta edeltävänä työpäivänä ja käytönopastus luovutuksen jälkeisenä työpäi-
vänä. Tilaaja oli ymmärtäväinen valmistumisen lykkääntymisestä alkuperäisestä suunni-
telmasta, eikä sen ansiosta tullut seuraamuksia.
8.3 Työvaiheet
8.3.1 Työvaiheiden jako
Työvaiheet voi jakaa viiteen pääosioon:
x Purkutyöt
x Paineseinä-alueen valutyöt
x Jäähdytys- ja nesteenjäähdytysverkoston asennus
x Vedenjäähdytyskoneen asennus
x Nesteenjäähdytinkammion asennustyöt
Edellä mainittujen työvaiheiden lisäksi kohteessa suoritettiin useita pienempiä työsuori-
tuksia kuten automaatiotyöt, sähköasennukset ja paineovien korjaustyöt.
8.3.2 Purkutyöt
Purkutyöt olivat kohteessa laajamittaiset, ne oli jaettu neljään osaan ja jatkuivat kolme
kuukautta väestönsuojan eri osissa. Purkutyöt aloitettiin vanhasta jäähdytysjärjestel-
mästä, jonka jälkeen pääsimme asentamaan uusia jäähdytyksen ja lauhdutuksen runko-
putkistoja.
Suurin purkutyövaihe oli väestönsuojan paineseinien alueella, jossa entinen lattialaatta
purettiin ja louhittiin kanaalit nesteenjäähdytysputkistoja varten. Paineseinien ulkopuo-
lelle raitisilmatunneliin rakennettavalle nesteenjäähdytinkammiolle jouduttiin louhimaan
lisää tilaa kallioon. Tämän jälkeen kallioseinät vahvistettiin ja ruiskubetonoitiin.
Purkutöiden kanssa Talotekniikkayksiköllämme eivät työvaiheet häiriintynyt toisistaan
työmaan aikana. Vanhan jäähdytysjärjestelmän purku sujui aikataulussa ja käytimme
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sen ajan hyödyksi tilaamalla laitteita, joiden toimitusajat olivat pitkiä. Hyötynä väestön-
suojassa työskentelystä oli, että varastointitilaa työmaalla riitti kerrankin. Kun purkutyöt
siirtyivät paineseinäalueelle, pääsimme tekemään jäähdytysjärjestelmän asennustöitä.
8.3.3 Valutyöt
Paineseinien alueella nesteenjäähdytysputket suunniteltiin asennettavaksi lattiavalun
alle putkikanaaliin. Alkuperäisissä suunnitelmissa nesteenjäähdytyksen kaksi menoput-
kea ja kaksi paluuputkea oli suunniteltu kulkevan rinnakkain paineseinäalueen läpi ka-
naalissa. Tilanpuutteen vuoksi jouduttiin putkiin tekemään heittoja, jotta ne saatiin kulke-
maan kaksi rinnan ja kaksi päällekkäin (kuva 6).
Tässä työvaiheessa syntyi päällekkäisyyksiä valutöiden kanssa, jotka pääurakoitsija ha-
lusi tehdä mahdollisimman pitkälle aikaisessa vaiheessa. Tästä seurasi, että putkikanaali
jätettiin ainoastaan auki valussa. Seurauksena oli hankaluuksia putkistojen asennuk-
sissa, kun tila hitsata putkistoja kävi pieneksi. Kuvasta 6 näkyy, miten haastavia putkis-
tojen viennit paineseinäalueella olivat. Putkenosien yhteensovittaminen ja mitoitus veivät
paljon aikaa.
Kuva 6. Nestejäähdytysputkien paineseinän läpivienti
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Työmaan loppuvaiheessa, kun luovutukseen oli aikaa enää kuukausi, ongelmaksi muo-
dostui ruiskubetonointi. Nesteenjäähdytyskammion seinien ruiskubetonointi jäi jälkeen
aikataulusta, ja siinä vaiheessa talotekniset asennukset olivat enää kesken samalla alu-
eella työmaata. Tästä johtuen työmaan kaikki edistyminen pysähtyi valutöiden loppuun-
saattamisen ajaksi. Kuten yleensä, LVI-asennukset tapahtuvat aina työvaiheista viimei-
simpinä, mikä asetti työmaan loppuaikataulun tiukaksi.
8.3.4 Jäähdytys- ja nesteenjäähdytysverkoston asennus
Jäähdytys- ja nesteenjäähdytysputkistojen asentaminen oli Talotekniikkayksiköllemme
eniten aikaa vievä työvaihe. Putkistoja asennettiin yhteensä 360 metriä, kaikki liitokset
tehtiin hitsaamalla. Pääsimme suorittamaan asennuksia aikataulussa, mutta suunnitel-
miin tehdyt muutokset ja asennusten loppuvaiheessa paineseinätilassa jouduimme va-
lutöiden viivästyessä pysäyttämään asennustyöt. Putkistojen asennuksessa haasteita
aiheutti myös väestönsuojan portaikko, jonka katossa putkilinjat vietiin suojatiloista nes-
teenjäähdytyspattereille. Portaikko oli kaksikymmentä metriä pitkä ja työturvallisuuden
kannalta huono työskentelypaikka.
8.3.5 Vedenjäähdytyskoneen asennus
Chiller:n vedenjäähdytyskoneen asennus aiheutti paljon ongelmia työmaalla. Alkuperäi-
sissä suunnitelmissa se piti asentaa jousitetun kehikon päälle tärähdyksenkestävyyden
takia. Ongelmaksi ratkaisussa muodostui epävakaus; vedenjäähdytyskonetta ei voitu tu-
kea ylhäältä mihinkään, jotta sivuttaisen tärähdyksen sieto olisi säilynyt ja ilman tukia oli
riskinä laitteen kaatuminen.
Lopulta päädyttiin ratkaisuun, jossa vedenjäähdytyskone nostetaan metalliseen jousitet-
tuun kehikkoon, joka roikkuu väestönsuojan katosta (kuva 7). Tämäkään ratkaisu ei ollut
helppo toteuttaa, sillä vedenjäähdytyskone painaa käyttökunnossa 1070 kiloa. Lisäksi
vedenjäähdytyskoneen putkiliitokset ovat laitteen yläosassa, ja jouduimme tekemään
putkimuutoksia kun jouset ja katosta tulevat kehikon tukivarret olivat asennusten tiellä.
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Kuva 7. Vedenjäähdytyskone katosta riippuvassa kehikossa.
Jäähdytys- ja nesteenjäähdytysputkistoihin (kuva 7) jouduttiin tekemään muutoksia kat-
toon kiinnitetyn kehikon takia. Kuvassa näkyvät myös joustoliittimet, joilla putkistot liitet-
tiin laitteeseen. Ne mahdollistavat vedenjäähdytyskoneen liikkua pitkittäis-, sivuttais- ja
syvyyssuunnassa, näin saavutetaan tärähdyksen kestävyys laitteistolle.
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8.3.6 Nesteenjäähdytyskammion asennustyöt
Kuten edellä mainittua, betonointitöiden viivästymisen takia työvaiheet nesteenjäähdy-
tyskammiossa jäivät viime tippaan. Kammion ahtaat tilat olivat suuri haaste, kun sinne
piti saada mahtumaan kaksi nesteenjäähdytyspatteria ja puhaltimet. Järjestelmän koe-
käytön aika oli jo lyöty lukkoon, ja asennukset piti saada siihen mennessä täydellisesti
valmiiksi ja nesteenjäähdytysjärjestelmä täyttää glykolilla. Glykolia järjestelmään pum-
pattiin yhteensä 1 800 litraa.
Nesteenjäähdytyskammiosta lähtevän poistoilmakanavan valmisti ja asensi STARAn
metalliosasto. Kanavan halkaisija on 820 millimetriä, ja sen asentaminen poistoilmakui-
luun asti oli vaativa työ.
9 Jäähdytysjärjestelmän koekäyttö
Niemenmäen väestönsuojan koekäyttö järjestettiin 19.9.2014. Paikalla olivat kaikki ura-
koitsijat, tilaajan edustaja, käyttäjän edustaja sekä LVI-suunnittelija. Chiller oli lähettänyt
oman edustajansa, joka teki vedenjäähdytyskoneen käyttöönoton. Järjestelmät ja asen-
nukset käytiin läpi, minkä jälkeen aloitettiin koekäyttö. Järjestelmä toimi kuten oli suun-
niteltu: varavoimakoneen vaipan jäähdytystä säätelevä moottoriventtiili avautui sitä mu-
kaa kun jäädytysveden paluulämpötila nousi.
Vedenjäähdytyskoneen parametrejä säädettiin, ja jäähdytys toimi, kuten oli suunniteltu.
Vedenjäähdytyskoneen käyttöönotosta tehtiin pöytäkirja. Samalla kun jäähdytysjärjes-
telmä oli koekäytössä, tehtiin verkoston säätö. Järjestelmän runkoputkissa nesteenjääh-
dytys- ja jäähdytyspuolella on säätöventtiilit ja jokaisella jäähdytyksen pääteyksiköllä
omansa. Koekäytön aikana mitattiin poistoilmakanavasta ilmamäärä, joka oli 12,3 m³/s
ja ylitti suunnitellun ilmamäärän 9,0 m³/s. Tämän todettiin olevan hyvä asia, jos järjestel-
mää laajennetaan tulevaisuudessa.
Lisäksi järjestettiin väestönsuojan käyttäjille käytönopastus järjestelmiin. Käyttäjänä on
Helsingin pelastuslaitoksen henkilökuntaa, jotka koekäyttävät järjestelmiä kerran kuu-
kaudessa.
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10 Mittaus ja säätö
10.1 Virtaamien säätö
Nestevirtaamat verkostoissa säädettiin laitteiston koekäytön yhteydessä. Halutut virtaa-
mat säädettiin järjestelmän runkoputkisoihin, joihin oli asennettu Vexven valmistamat lin-
jasäätöventtiilit. Lisäksi jokaisella kattoon asennetulla jäähdytyksen pääteyksiköllä oli
omat säätöventtiilinsä, joilla saavutettiin haluttu virtaama jokaiselle päätelaitteelle ja ta-
sapaino järjestelmään.
Lisäksi koekäytön aikana mitattiin ilmavirta poistoilmakanavasta, jotta saatiin selville,
onko ilmavirta nesteenjäähdytyspattereilla suunnitelmien mukainen.
Mittaukset suoritettiin kalibroiduilla mittalaitteilla ja mittauksista tehtiin pöytäkirjat, jotka
hyväksytettiin LVI-suunnittelijalla ja liitettiin luovutusasiakirjoihin.
10.2 Paine- ja tiiveyskokeet
Asennetuissa putkistoissa suoritettiin paine- ja tiiveyskokeet vedellä 6 bar:n paineella.
Koepaineistus suoritettiin nesteenjäähdytysverkostossa osissa, sillä paineseinien alu-
eella asennukset jäivät lattiavalun alle putkitunneliin. Kun verkosto oli saatu asennettua
nesteenjäähdytyspattereille asti, tehtiin koepaineistus vielä kokonaisuudessaan verkos-
tolle. Paine- ja tiiveyskokeista tehtiin pöytäkirjat, ja LVI-suunnittelija oli aina mukana to-
teamassa tulosten oikeellisuuden ja kuittasi pöytäkirjat, jotka liitettiin luovutusasiakirjoi-
hin.
11 Suunnitelma väestönsuojatyömaalle
11.1 Aikataulutus ja työvaiheiden yhteensovittaminen
Aikataulutuksen merkitystä ei voi väheksyä, vaikka siitä aina puhutaan. Suurimmat on-
gelmat seuraavat yleensä, kun aikataulu alkaa pettää. Väestönsuojatyömaan aikataulu-
tuksessa on tärkeää käydä läpi kaikkien työmaalla toimivien osapuolien kanssa työmaan
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alueet, joissa on tarkoitus toimia samanaikaisesti. Yhteistyössä muiden urakoitsijoiden
kanssa laaditussa aikataulussa voidaan päällekkäiset työsuoritukset samassa koh-
teessa saada mahdollisimman vähäisiksi. Näin varmistetaan, että kaikilla osapuolilla on
tarvittava aika suorittaa omat työnsä ilman muiden osapuolten työvaiheiden häiriinty-
mistä.
LVI-töiden osalta on tärkeää, että aikataulussa on jätetty tarpeeksi varaa järjestelmien
koekäytöille ja säädöille. Suurten järjestelmien säätö vaatii aina aikaa, ja sitä ei voi suo-
rittaa ennen kuin järjestelmä on kokonaisuudessaan asennettu ja toimintakunnossa.
Usein LVI-asennuksia jää rakenteiden alle piiloon, ja näissä tapauksissa pitää rakennus-
urakoitsijan kanssa olla hyvä aikataulutus. Mutta rakennusurakoitsijan paineesta huoli-
matta on otettava huomioon, että peittyvät asennukset pitää tarkastaa ja suorittaa pai-
nekokeet ennen asennusten peittämistä.
Aikataulun päivittäminen tarvittavan usein on tärkeää. Päivitys on hyvä tehdä työmaako-
kouksessa, jolloin osapuolet ovat paikalla ja voidaan keskustella aikataulun muutosten
vaikutuksista. Jos aikataulua ei päivitetä, alkavat viivästykset kasautua työmaan loppua
kohden ja johtavat suurempiin ongelmiin.
11.2 Suunnitelmat
Työkohteeseen liittyvät suunnitelmat pitää käydä tarkasti läpi. Vaikka tarjous annetaan-
kin vain LVI-töiden osalta, on myös rakennustyöselostuksen läpi käyminen tärkeää. Ra-
kennustyöselostuksessa sivutaan monesti LVI-töitä, ja kun on tietoinen rakennustyövai-
heista, on helpompi aikatauluttaa omat työvaiheet. Päällekkäisistä työvaiheista pääsee
selvyyteen helpommin rakennustyöselostuksen kautta.
Korjausrakentamisessa suunnitelmiin tulee yleensä aina rakennusvaiheen aikana muu-
toksia. Kaikki muutokset pitää hyväksyttää suunnittelijalla ja tehdä punakynäversiot ku-
viin, jotta ne saadaan lopullisiin piirustuksiin.
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11.3 Laitehankinnat
Väestönsuojaan asennettavien laitteiden vaatimukset ovat tiukemmat kuin normaalissa
rakennuksessa. Laitteita hankittaessa pitää varmistua niiden soveltuvuudesta, ja mitään
ei pidä tilata ilman suunnittelijan hyväksyntää. Tiukkojen vaatimusten vuoksi laitteet ovat
usein erityisvalmisteisia ja tehdään mittatilauksena, joten toimitusajat ovat pidempiä. Toi-
mitusaikojen pituudet kannattaa ottaa huomioon työmaan yleisaikataulussa tai jaksottaa
laitehankinnat aikataulun mukaan. Jos mahdollista, kannattaa väestönsuojan tiloja käyt-
tää hyväksi laitteiden varastoinnissa. Näin tavarat voidaan tilata hyvissä ajoin ja toimittaa
kohteeseen, missä ne ovat valmiina asennettaviksi. Asennus voidaan suorittaa heti kun
on siihen soveltuva työvaihe. Näin vältytään työmaan pysähdyksiltä mahdollisimman hy-
vin.
Asennettavista laitteista ja järjestelmistä pitää saada tarkat tiedot ja huolto-ohjeet, jotka
kannattaa pyytää laitetoimittajalta jo tilausvaiheessa. Tiedot konekortteja ja huoltokirjaa
varten pitää kasata sitä mukaa kun laitteita toimitetaan, tietojen kasaaminen on helpom-
paa laite kerrallaan kuin jokaista laitetta koskevan tiedon etsiminen työmaan loppuvai-
heessa.
11.4 Tiedonkulku urakoitsijoiden välillä
Nopea tiedonkulku on työmaan sujuvuuden kannalta ehdotonta. LVI-töissä on tärkeim-
pänä kolmikanta: pääurakoitsija, suunnittelija ja LVI-urakoitsija. Pääurakoitsijan on ol-
tava selvillä kaikesta työmaalla tapahtuvasta aina. Suunnittelijan ja LVI-urakoitsijan vä-
lillä on oltava hyvä yhteys, liittyen laitteisiin ja asennuksiin. Muutaman päivän katkos tie-
donkulussa voi johtaa myöhästymiseen suunnitellusta aikataulusta. Työmaakokouksissa
on tärkeää ilmoittaa mahdollisista poissaoloista ja lomista, sekä antaa sijaistavan henki-
lön yhteystiedot.
Pääurakoitsijalla on yleensä aina työnjohtaja paikalla työmaalla, joten hänen kauttaan
pysyy selvillä työmaan tilanteesta. Yleisesti kaikista työmaahan liittyvistä asioista kan-
nattaa informoida pääurakoitsijaa, mieluusti kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla. Näin
vältytään väärinkäsityksiltä ja jälkipuheilta. Yhteisistä toimenpiteistä, kuten koekäytöstä
on neuvoteltava pääurakoitsijan kanssa. Tämän jälkeen on sovittava muiden osapuolien
kanssa, joiden läsnäolo on tarpeellista.
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12 Yhteenveto
12.1 Opinnäytetyön kulku
Opinnäytetyössä tarkasteltiin väestönsuojia koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä ja
niiden erityispiirteitä sekä sitä, miten ne vaikuttivat LVI-töihin kohteessa Niemenmäen
kalliosuoja. Tarkastelun pääpaino asetettiin väestönsuojan jäähdytysjärjestelmän tar-
kastelemiseen. Tavoitteena oli tuottaa yleismallinen ohjeistus, jonka avulla vastaavan-
laisen työkohteen asettamiin haasteisiin on helpompi vastata ja helpottaa työmaan läpi
saattamista. Ohjeistuksen avulla voidaan valmistautua väestönsuojissa suoritettaviin
projekteihin ennen työmaan alkamista.
12.2 Niemenmäen työmaan loppuselvitys
Työkohteena Niemenmäen kalliosuoja oli suuri talotekniikkayksiköllemme ja vei paljon
voimavaroja koko työmaan ajan. Asentajia kohteessa oli töissä kaksi koko työmaan ajan
ja enimmillään kuusi asentajaa työmaan loppuvaiheessa. Työmaan suorittivat alusta lop-
puun samat asentajat, mikä oli erittäin tärkeää töiden onnistumisen kannalta. Lomat so-
vittiin niin, ettei työmaalle joudu pelkästään uusia työntekijöitä. Työnjohdolle väestönsuo-
jatyömaa oli myös haastava ja vaati paljon työtunteja. Yksikössämme on vain kaksi työn-
johtajaa, joten ei ollut mahdollista valvoa työmaata paikanpäällä. Tästä johtuen hyvä
kommunikointi kohteessa olevien asentajien kanssa, ja heidän oma-aloitteellisuutensa
työvaiheisiin ja niissä ilmenneisiin ongelmiin sekä esimerkiksi tarviketilausten tekemi-
seen, oli tärkeässä roolissa urakan onnistumisen kannalta.
Työmaan loppuselvitystä voi pitää kaksijakoisena: toisaalta työmaa saatiin valmiiksi lop-
puaikataulun puitteissa ja kaikki asennetut järjestelmät toimivat suunnitellusti. Taloudel-
lisesti työmaa oli onnistunut, mutta toisaalta monissa yksityiskohdissa huomattiin paran-
nettavaa työmaan aikana. Näistä esimerkkeinä kommunikoiminen tilaajan, suunnittelijan
ja pääurakoitsijan kanssa, tästä opin itse eniten. Ongelmia tiedonkulussa aiheutti LVI-
suunnittelijan vaikea tavoitettavuus, ja sitä kautta työmaan jatkuvan sujuvuuden katko-
naisuus. Lisäksi tilaaja vaati kaiken yhteydenpidon kulkevan pääurakoitsijan kautta, mikä
mielestäni teki toiminnasta välillä jäykkää ja myös aikaa vievää. Laitehankintoihin vaikut-
tava lainsäädäntö ja erityisvaatimukset lisäsivät työmäärää kohteen materiaalihankin-
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noissa huomattavasti. Lisäksi alkuperäisissä suunnitelmissa olleita jäähdytyksen pääte-
laitteita ei enää valmistettu, joten aikaa kului etsiessä korvaavia tuotteita ja hyväksyttä-
essä niitä LVI-suunnittelijalla.
Asennusten laatu vastasi vaatimuksia ja saimme siitä tilaajalta vielä erityiskiitosta. Asen-
nustöissä kohteessa oli aina vähintään yksi kokenut asentaja, jonka ammattiosaaminen
vastasi töiden vaativuutta. Itse pidin Niemenmäen työmaata loistavana oppimisproses-
sina, sillä olin juuri tullut STARAlle töihin kun pääsin mukaan projektin hoitamiseen.
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Liite 1
1 (1)
Liite 1. Väestönsuojaprojektin muistilista
Aihe     Huomioitavaa        Muuta
Suunnitelmat x työselostusten läpi-
käynti
x LVI- ja rakennus-
työselostus
x päällekkäiset työ-
vaiheet
x erityistarvikkeet ja
–laitteet
x suunnitelmamuu-
tokset
Aikataulu x oman työn aikatau-
lutus
x muut urakoitsijat
x risteävät työvaiheet
x aikataulun päivittä-
minen
x työvaiheiden kes-
ton realistinen arvi-
ointi
x pelivara
Laite- ja materiaalihankin-
nat
x lakien ja määräys-
ten täyttyminen
x toimitusajat
x erityisvalmisteiset
laitteet ja tarvikkeet
x varastointi työ-
maalla
x mittatilausosat
x toimitusajat
Tiedonkulku x tilaaja
x pääurakoitsija
x suunnittelija
x muut urakoitsijat
x asennusten hyväk-
syttäminen
x mittauspöytäkirjo-
jen hyväksyttämi-
nen
x risteävät työvaiheet
x muutokset suunni-
telmiin
x käytönopastus
